CRONOGRAMA -INTERVENTORIA INTEGRAL ADMINISTRATIVA, JURIDICA, TECNICA, CONTABLE Y FINANCIERA AL CONTRATO CUYO OBJETO ES :" EJECUTAR LA ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL CENTRO DE SALUD BELALCAZAR, CON EL FIN DE FORTALECER LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA RED DE SALUD CENTRO E.S.E., EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE CALI, EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO "APOYO A PROGRAMAS DE DESARROLLO DE LA SALUD – LEY 100 DE 1993", DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA

ACTIVIDAD	**FECHA**	**LUGAR**
PUBLICACIÓN DE PLIEGOS Y APERTURA DEL PROCESO	19 DE AGOSTO 2025 / 6:30PM	Pagina Web de la Entidad
AUDIENCIA DE RIESGOS	20 DE JUNIO DE 2025 / 4:00 PM	Pagina Web de la Entidad
PLAZO PARA PRESENTAR OBSERVACIONES	HASTA EL 20 DE AGOSTO / 7:00PM	Pagina Web de la Entidad
RESPUESTA DE OBSERVACIONES	HASTA EL 21 DE AGOSTO 2025 / 4:00PM	Pagina Web de la Entidad
PUBLICACIÓN PLIEGOS DEFINITIVOS	HASTA 21 DE AGOSTO DE 2025 / 6:00PM	Pagina Web de la Entidad
ADENDAS	HASTA 21 DE AGOSTO DE 2025 / 6:00PM	Pagina Web de la Entidad
PRESENTACIÓN DE OFERTAS	HASTA 25 DE AGOSTO DE 2025 / 6:00PM	Pagina Web de la Entidad
PUBLICACIÓN DE EVALUACIÓN	26 DE AGOSTO DE 2025/ 6:00 PM	Pagina Web de la Entidad
TRASLADO DE EVALUACIÓN	HASTA 28 DE AGOSTO 2025 6:00PM	Pagina Web de la Entidad
RESPUESTA A OBSERVACIONES	HASTA 29 DE AGOSTO 2025 / 1:00 PM	Pagina Web de la Entidad
AUDIENCIA DE ADJUDICACIONES	29 DE AGOSTO DE 2025 / 3:00 PM	Pagina Web de la Entidad
FIRMA DE CONTRATO	1 DE SEPTIEMBRE 2025 / 4:00 PM	Pagina Web de la Entidad
ENTREGA Y APROBACIÓN DE GARANTIAS	2 DE SEPTIEMBRE 2025 / 10:00 AM	Pagina Web de la Entidad
INICIO DEL CONTRATO	2 DE SEPTIEMBRE 2025	Pagina Web de la Entidad