

CRONOGRAMA TENTATIVO PROPUESTO - INTERVENTORIA INTEGRAL ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, TÉCNICA, CONTABLE Y FINANCIERA AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES :” EJECUTAR LA ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL PUESTO DE SALUD DE AGUABLANCA, CON EL FIN DE FORTALECER LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA RED DE SALUD CENTRO E.S.E., EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE CALI, EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO “APOYO A PROGRAMAS DE DESARROLLO DE LA SALUD – LEY 100 DE 1993”, DE

ACTIVIDAD	FECHA	LUGAR
PUBLICACIÓN DE PLIEGOS Y APERTURA DEL PROCESO	25 JUNIO 2025 / 6:30PM	Pagina Web de la Entidad
AUDIENCIA DE RIESGOS	27 DE JUNIO DE 2025 / 2:00 PM	Pagina Web de la Entidad
PLAZO PARA PRESENTAR OBSERVACIONES	1 DE JULIO DE 2025 / 6:00PM	Pagina Web de la Entidad
RESPUESTA DE OBSERVACIONES	HASTA 2 DE JULIO DE 2025 / 4:00PM	Pagina Web de la Entidad
PUBLICACIÓN PLIEGOS DEFINITIVOS	HASTA 2 DE JULIO DE 2025 / 6:00PM	Pagina Web de la Entidad
ADENDAS	HASTA 2 DE JULIO DE 2025 / 6:00PM	Pagina Web de la Entidad
PRESENTACIÓN DE OFERTAS	HASTA 04 DE JULIO DE 2025 / 6:00PM	Pagina Web de la Entidad
PUBLICACIÓN DE EVALUACIÓN	9 DE JULIO DE 2025/ 12:00 PM	Pagina Web de la Entidad
TRASLADO DE EVALUACIÓN	HASTA 11 de JULIO DE 2025 12:00PM	Pagina Web de la Entidad
RESPUESTA A OBSERVACIONES	HASTA EL 11 DE JULIO DE 2025 / 6:00 PM	Pagina Web de la Entidad
AUDIENCIA DE ADJUDICACIONES	14 DE JULIO DE 2025 / 10:00 PM	Pagina Web de la Entidad
FIRMA DE CONTRATO	15 DE JULIO DE 2025 / 4:00 PM	Pagina Web de la Entidad
ENTREGA Y APROBACIÓN DE GARANTIAS	16 DE JULIO DE 2025 / 4:00 PM	Pagina Web de la Entidad
INICIO DEL CONTRATO	17 DE JULIO DE 2025 /	Pagina Web de la Entidad